

SPESE FINALI PREVISTE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CON IVA			
Fornitori	Imponibili di spesa	Fatture con iva emesse	Totali
Importo preventivo Eurotech su reti GPS	81500,00 (90.500,00-9000,00) + 2500,00 corso)	Ft.183 del 04/03/05 € 111600.00 - Ft.22 del 18/03/05 Ass € 10800.00 rimborsate per cespite dismesso	€ 100.800,00
Preventivo Sihnet per reti GPS	€ 35.605,00	€ 7086,00 Ft.49 del 14/03/2005 - € 5268,00 Ft.50 21/03/05 - € 9240,00 Ft.63 del 26/04/2005 - € 8160,00 Ft.71 del 27/05/2005 - € 1830,00 Ft. 78 del 17/06/2005 - € 2601,00 Ft.79 del 30/06/05 - € 942,00 Ft. 80 del 30/06/05 -	€ 35.127,00
Preventivo Secchia M. per gestione reti e corsi	€ 12.000,00	1048,00 Ft.6 del 11/04/2005 - 1327,36 Ft. 8 del 29/04/2005 - 1048,00 Ft.10 del 31/05/2005 - 1048,00 Ft.13 del 28/06/2005 - 1048,00 Ft. 15 del 30/07/2005 - 1048,00 Ft. 18 del 03/10/2005 - 1327,36 Ft.19 del 03/10/2005 - 1048,00 Ft.22 del 02/11/2005 - 1048,00 Ft.24 del 02/12/2005 - 1143,04 Ft.27 del 31/12/2005	€ 11.133,76
		Eurotec € 425,76 Ft. N.336 del 15/04/2005 - AB Impianti € 440,40 Ft. N.17 del 30/04/2005 - Euro Group € 489,60 Ft. N.191 del 30/04/2005 - Hotel Raffaello € 661,00 Ft. N.1104 del 13/05/2005 - Aimag € 1602,00 - Imp.elett. Biondi Daniele GPS Montefiorino € 928,80 Ft. N.23 del 15/06/2005	€ 4.547,56
Totale imponibile	€ 129.105,00		
Iva 20%	€ 25.821,00		
Totale per reti GPS preventivato	€ 154.926,00	Totale fatturato al 31/12/2005	€ 151.608,32

Contributo Regione al 40%	€ 39.562,00		
Totale a carico di Collegio ed Associazione	€ 115.364,00		
Contributo Associazione Geometri già versato	€ 29.343,00		
Contributo preventivato Bilancio Collegio che ammonterà dopo variazione ad € 86021,00 totali - Contributo già versato ad Associazione	€ 39.920,23		
Contributo Collegio a seguito di variazioni di bilancio effettuate nel corso dell'anno 2005 - Contributo già versato ad Associazione	€ 46.100,77		
Totale a completamento del progetto	€ 154.926,00		